

Приложение к приказу Школы
от « 23 » 03.03.2023г № 57

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново»

Принято решением совета школы
23.03.2023г., Протокол №

Директор



А.А. Наумов

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП НОО, ООО и СОО

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
|---|-------------|---|--|
| 1. Подготовительные мероприятия | | | |
| Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | март | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО | март | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ | март | библиотекарь | Список учебников |
| Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ | Март–август | Контрактный управляющий Заведующий библиотекой | Закупленные учебники и пособия |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО | Июль–август | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и | май, август | Руководитель рабочей группы, | Протокол |

| | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|
| ФОП | | Директор | |
| Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников | Июнь–август | Руководитель рабочей группы и директор | Тарификационный список |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП | | | |
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООУ и СОО | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки | март-апрель | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООУ и СОО | март-апрель | Рабочая группа Классные руководители | Аналитическая справка |
| Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО | апрель | Рабочая группа, директор | Проект ООП НОО |
| Разработка проекта ООП ООУ по ФОП ООУ | июль | Рабочая группа | Проект ООП ООУ |
| Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО | июль | Рабочая группа | Проект ООП СОО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП | | | |
| Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета | Вторая половина апреля | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО | Апрель-май | Руководитель рабочей группы, Директор | Утвержденная ООП НОО |
| Рассмотрение проектов ООП ООУ и СОО на педсовете | Первая половина августа | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проектов ООП ООУ и СОО и утверждение | Вторая половина | Руководитель рабочей группы | Утвержденные ООП ООУ, СОО |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| ООП ООО и ООП СОО | августа | группы Директор | |
| Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте | Апрель Август – сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) | | | |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФАП НОО, ООО и СОО | март-апрель | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Март – август | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группы, Директор | Утвержденные ЛНА |